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Prosjektoppstart
Forprosjekt: avgrense oppgaven
Utlysning av pilotprosjekt
Innhente søknader
Søknadsfrist pilotprosjekt UKE 50
Velge ut pilotprosjekter UKE 3
Forberede nettverkssamling
Nettverkssamling UKE 6
Presse- / kommunikasjonsarbeid
Følge opp pilotprosjekt 1
Følge opp pilotprosjekt 2
Følge opp pilotprosjekt 3
Konkretisere status og resultat
Sammenstilling av resultater
Eksempelsamling 
Eksempelsamling sambruksprosjekter
Produksjonsfase
Konferanse  / webinar / kurs
Publikasjon av veileder digital 
Presse- / kommunikasjonsarbeid
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DATO

AUGUST '21 SEPTEMBER '21 OKTOBER '21 NOVEMBER '21 DESEMBER '21

FASE 1: ANSKAFFE 
PILOTPROSJEKTER

FASE 2: PILOTPROSJEKTER

FASE 3: OPPSUMMERING 
OG FORMIDLING
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